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新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた工事の適切な工期の確保について 

 

 

新型コロナウイルス感染症の影響によるサプライチェーンの遅延に伴い、工事で使用する

資材、機材及び機器類（以下「資機材等」という。）について、納期遅延が生じている状況

がみられているところである。 

このことにより、工事の工期内に完成が困難となる場合も想定されることから、新型コロ

ナウイルス感染症の影響に伴う資機材等の納期遅延に対しては、当面の間、下記のとおり適

切に対応されたい。 

 

 

記 

 

１ 工事の工期延長及び一時中止について 

  受注者から、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う資機材等の納期遅延により、工期

内に工事が完成できないとして、工期の延長を請求された場合は、工事請負契約書の規程

に基づき協議に応じること。 

また、同様の理由により必要であると認めるときは、一時中止の措置を行うこと。 

なお、これらについては、特段の事情がない限り、受注者の責によらない事由として取

り扱うこと。 

 

２ 繰越の措置について 

  １の措置に伴い、工期が年度を越える可能性がある場合には、繰越の手続をとることと

する。 

 


