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国営土地改良事業における適切な工期設定等について 

 

 

 国営土地改良事業における適切な工期の設定については、「令和２年度農村振

興局所管公共事業等の施行について」（令和２年４月８日付け農村振興局長通知）

により、当該年度中の完成を見込むものは３月末の工期とせずに２月末までの

工期とするなど弾力的な対応を図り、工事の施工の平準化を図ることが通知さ

れているところである。 

 また、工事実施において、設計図書との不適合による改造又は完成検査に合格

しないことによる修補を行うこととなった場合、 

・その後の完成検査の合格日が工期末以降となれば損害金が発生すること 

・その後の完成検査の合格日が翌年度となれば、前払金及び部分引渡しを受けた

部分に相応する額を請負代金額から控除した残りの金額の支払に対し、当該年

度予算を充当できず不用となり、次年度予算で支弁しなければならないこと 

などの状況が生じる。 

 このことから、今後発注する工事については、不測の事態への対応が十分にと

れるよう、余裕工期の設定を含む適切な工期設定を行うことに加え、プレキャス

ト製品の活用等による工期短縮の工夫も行いつつ、次の事項に留意願いたい。 

(１)原則として、３月中旬以降に工期末を設定しないこと。 

(２)完成通知提出後は速やかに完成検査を行うこと。 
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